E. PROGRAMA DE OBRA

Programa del proyecto de obra relativa a modificaciones mecánicas de la Fase 1 de Desmantelamiento de la Central Nuclear Santa María de Garoña

	PROGRAMA DE PROYECTO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Acta de comprobación de replanteo (día 1)																																				
	Actividades preparatorias																																				
2	Pedido de materiales																																				
3	Recepción de materiales																																				
4	Comprobaciones, diseño y elaboración de documentación técnica y administrativa																																				
	Modificación de Sistemas CST/DWS																																				
5	Trabajos resolución de interferencias																																				
6	Fabricación y montaje soportes y tuberías																																				
7	Ensayos de fabricación y montaje																																				
8	Conexión a línea existente y pruebas preservicio																																				
	Modificación de Sistema PCI																																				
9	Trabajos resolución de interferencias																																				
10	Fabricación y montaje soportes y tuberías																																				
11	Ensayos de fabricación y montaje																																				
12	Conexión a línea existente y pruebas preservicio																																				
	Documentación final																																				
13	Entrega																																				

Autor del proyecto: Alberto Garcia Escribano
Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
Núm.de colegiado: 15256
Firmado: Alberto García Escribano
2023.09.22 08:24:08
+02'00'