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MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO       

(SIN IVA)

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

MATERIAL

1 ACTIVIDADES PREVIAS

25.621,18 €

2 TRASLADO DEL GENERADOR DIESEL

1.996,25 €

3 REPOSICIONAMIENTO DE IMBORNALES Y BORDILLO DEL VIAL UBICADO AL SUR DEL EDIFICIO DE TURBINA

6.024,64 € 6.024,64 € 6.024,64 €

4 REUBICACIÓN Y CONEXIONADO DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DEL TRANSFORMADOR DE ARRANQUE

20.083,44 € 20.083,44 € 20.083,44 €

5 RETIRADA DE ESTRUCTURA METÁLICA

8.262,41 €

6 RETIRADA DE INSTALACIONES AUXILIARES

9.772,51 €

7 DEMOLICIONES

18.695,95 € 18.695,95 €

8 ADECUCIÓN DE CUBETOS DE TRASFORMADORES

10.216,25 € 10.216,25 € 10.216,25 €

9 URBANIZACIÓN EXTERIOR

11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 € 11.606,79 €

10 CONSTRUCCIÓN ALMACÉN

82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 € 82.521,19 €

11 CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO DE TURBINA Y ANEXA

34.740,46 € 34.740,46 € 34.740,46 € 34.740,46 €

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

35.859,29 € 35.859,29 € 35.859,29 €

13 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

8.636,39 € 8.636,39 € 8.636,39 €

14 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

12.348,81 € 12.348,81 €

15 PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS FUNCIONALES

15.148,81 € 15.148,81 €

16 ACTIVIDADES FINALES

23.596,27 €

17 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 € 3.481,54 €

18 SEGURIDAD Y SALUD

9.900,96 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 € 1.980,19 €

19 CALIDAD

985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 € 985,77 €

48.010,34 € 69.286,45 € 73.074,57 € 130.875,18 € 110.791,74 € 100.575,49 € 100.575,49 € 100.575,49 € 100.575,49 € 135.315,96 € 179.811,64 € 192.160,44 € 192.160,44 € 33.203,10 € 21.596,32 € 30.043,78 € 1.618.631,93 € 1.360.194,90 €

Calidad.

46.810,67 €55.704,70 €

Seguridad y salud. 33.280,54 €39.603,84 €

Gestión de residuos.

13.254,10 €15.772,38 €

21.530,40 €25.621,18 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 1.

Totalidad de unidades de obra de la actividad 2. 1.677,52 €1.996,25 €

50.630,51 €

15.188,16 €18.073,91 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 3.

Totalidad de unidades de obra de la actividad 4. 60.250,31 €

6.943,20 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 6. 9.772,51 € 8.212,19 €

8.262,41 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 5.

31.421,77 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 8. 30.648,75 € 25.755,25 €

37.391,91 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 7.

117.043,24 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 10. 825.211,95 € 693.455,42 €

139.281,46 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 9.

116.774,67 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 12. 107.577,86 € 90.401,56 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 11. 138.961,86 €

21.772,42 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 14. 24.697,62 € 20.754,30 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 13. 25.909,18 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 15. 30.297,61 € 25.460,18 €

Actividades finales. 23.596,27 € 19.828,80 €
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