

E – PROGRAMA DE OBRA

Autor del proyecto: Celestino Melgosa Escaño

Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del País Vasco

Núm. de colegiado: 9555

Firmado:

	SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
1	ACTIVIDADES PREVIAS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 1.	8.678,60 €																8.678,60 €	7.292,94 €
2	OBRA CIVIL. REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 2.							5.551,93 €	5.551,93 €	5.551,93 €	5.551,93 €	5.551,93 €						27.759,64 €	23.327,43 €
3	OBRA CIVIL. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 3.		3.954,92 €															3.954,92 €	3.323,46 €
4	OBRA CIVIL. MEJORA DE CONTROL DE VERTIDOS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 4.		8.546,33 €	8.546,33 €	8.546,33 €	8.546,33 €	8.546,33 €	8.546,33 €										51.277,98 €	43.090,74 €
5	OBRA CIVIL. MEJORA DE ACABADOS; ACCESOS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 5.											4.048,09 €						4.048,09 €	3.401,76 €
6	OBRA CIVIL. MEJORA DE ACABADOS; SOLERAS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 6.												13.635,85 €	13.635,85 €	13.635,85 €			40.907,55 €	34.376,09 €
7	INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 7.							16.075,05 €	16.075,05 €	16.075,05 €								48.225,15 €	40.525,34 €
8	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 8.									7.085,46 €	7.085,46 €							14.170,91 €	11.908,33 €
9	PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 9.											2.192,17 €				2.192,17 €	2.192,17 €	6.576,51 €	5.526,48 €
10	ACTIVIDADES FINALES																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 10.																3.179,92 €	3.179,92 €	2.672,20 €
11	CALIDAD																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 11.		71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	71,40 €	142,80 €	142,80 €	142,80 €	142,80 €	142,80 €	1.428,00 €	1.200,00 €
12	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN																		
	Totalidad de unidades de obra de la actividad 12.		-15.590,45 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-3.118,09 €	-6.236,18 €	-3.118,09 €	-62.361,78 €	-52.404,86 €
13	SEGURIDAD Y SALUD																		
	Seguridad y salud.	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	379,32 €	6.069,13 €	5.100,11 €
		TOTAL MES 1				TOTAL MES 2				TOTAL MES 3				TOTAL MES 4					
		18.180,61 €				58.225,69 €				56.184,09 €				21.337,23 €				153.914,62 €	129.340,02 €