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SEMANA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO           

(SIN IVA)

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

MATERIAL

1 ACTIVIDADES PREVIAS.

10.211,81 € 10.211,81 €

2 SISTEMA ELECTRICO Y CONTRA INCENDIOS.

16.995,17 € 16.995,17 € 16.995,17 € 16.995,17 €

3 DESAMIANTADO / DEMOLICIONES.

30.477,76 € 30.477,76 € 30.477,76 € 30.477,76 €

4 VALLADO ZONA ALMACENAMIENTO BOTELLAS DE GAS.

1.693,60 € 1.693,60 €

5 ACONDICIONAMIENTO FIRME.

11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 € 11.256,49 €

6 SISTEMA DE DRENAJE.

9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 € 9.910,12 €

7 TRABAJOS FINALES.

2.776,67 € 2.776,67 € 2.776,67 €

8 GESTION DE MATERIALES RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 € 1.588,57 €

9 SEGURIDAD Y SALUD.

6.722,02 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 €

455.405,32 € 382.693,55 €92.016,59 €

Importe MES 5

46.990,65 €

Importe MES 6

65.060,02 € 163.251,54 €

Importe MES 1 Importe MES 2 Importe MES 3

65.673,41 € 22.413,13 €

Importe MES 4

Transporte y gestión de residuos inertes. Transporte y gestión de residuos con 

amianto. Valorización de residuos.

Seguridad y salud.
10.460,66 €

26.698,71 €31.771,46 €

12.448,19 €

102.446,26 €

90.051,88 € 75.673,85 €

Construcción de vallado.Instalación puertas de acceso en vallado.

Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. Excavación para 

nueva rasante. Solera de hormigón. Acero para perfil embebido.

Desamiantado. Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con 

amianto en cubierta inclinada. Demolición. Cobertura de chapa perfilada de 

acero. Nuevos tejados. (zona almacenamiento botellas de gas) 121.911,05 €

17.162,71 €

Acondicionamiento del sistema eléctrico y contraincendios.
67.980,68 € 57.126,62 €

Implantación y traslado de materiales almacenados a otros puntos de la 

instalación. 20.423,62 €

3.387,19 € 2.846,38 €

Todos los trabajos relacionados con la gestión de la calidad durante la 

ejecución de las obras. Incluye documentación dossier final. Inspección final 

de los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de 

instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparación de la 

documentación final solicitada.

Demolición de solera o pavimento de hormigón. Excavación de zanjas y pozos. 

Separador de hidrocarburos. Hormigón para armar cimentación. Hormigón de 

limpieza. Colector PVC Ø200 y Ø300 de evacuación de aguas pluviales. Arqueta 

de hormigón prefabricado. Bordillo prefabricado de hormigón. Cuneta 

revestida de hormigón. Relleno de excavaciones. Reparación de solera de 

hormigón. 99.101,25 € 83.278,36 €

8.330,00 € 7.000,00 €
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