UTE Ingenieria de desmantelamiento S& M@ de Garofia 2024 @ Westinghouse =~ IDOM <} INGECID

Documento N°: 062-UWII-E-C-001 E - PROGRAMA DE OBRA

E - PROGRAMA DE OBRA

Autor del proyecto: José Gonzalez Grijalba

Colegio profesional: Colegio Oficial de Graduados de Ingenieria de la Rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de Alava

NUm. de colegiado: 902

Firmado: )
13298472X JOSE

GONZALEZ
(C:U75346643)
2025.05.26
13:23:50 +02'00'



UTE Ingenieria de desmantelamiento S M2 de Garofia 2024 @ Westinghouse = 1IDOM <3 INGECID

Documento N°: 062-UWII-E-C-001 E - PROGRAMA DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO
DEL PROYECTO EJECUCION
(SIN IVA) MATERIAL

SEMANA

1 ACTIVIDADES PREVIAS.

Implantacién y traslado de materiales almacenados a otros puntos de la
instalacion. 10.211,81 €| 10.211,81

2 SISTEMA ELECTRICO Y CONTRA INCENDIOS.

Acondicionamiento del sistema eléctrico y contraincendios.
16.995,17 16.995,17 €| 16.995,17 €| 16.995,17 €

3 DESAMIANTADO / DEMOLICIONES.

20.423,62 € 17.162,71 €
67.980,68 € 57.126,62 €

Desamiantado. Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con
amianto en cubierta inclinada. Demolicion. Cobertura de chapa perfilada de
acero. Nuevos tejados. (zona almacenamiento botellas de gas) 30.477,76 €| 30.477,76 €| 30.477,76 €| 30.477,76 €

4 VALLADO ZONA ALMACENAMIENTO BOTELLAS DE GAS.

Construccidn de vallado.Instalacién puertas de acceso en vallado.
1.693,60 €| 1.693,60 €

5 ACONDICIONAMIENTO FIRME.

Demolicién de pavimento exterior de aglomerado asféltico. Excavacién para
nueva rasante. Solera de hormigon. Acero para perfil embebido. 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €| 11.256,49 €

6 SISTEMA DE DRENAIJE.

Demolicion de solera o pavimento de hormigdn. Excavacién de zanjas y pozos.
Separador de hidrocarburos. Hormigdn para armar cimentacién. Hormigon de
limpieza. Colector PVC 3200 y #300 de evacuacién de aguas pluviales. Arqueta
de hormigdn prefabricado. Bordillo prefabricado de hormigdn. Cuneta
revestida de hormigon. Relleno de excavaciones. Reparacion de solera de
hormigon.

3.387,19€ 2.846,38 €
90.051,88 € 75.673,85 €

121.911,05 € 102.446,26 €

9.910,12 €| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€| 9.910,12€ 99.101,25 € 83.278,36 €
I
Todos los trabajos relacionados con la gestion de la calidad durante la
ejecucion de las obras. Incluye documentacion dossier final. Inspeccion final
de los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de
instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obray preparacién de la
documentacion final solicitada.

2.776,67 €| 2.776,67€| 2.776,67 € 8.330,00 € 7.000,00 €
8 GESTION DE MATERIALES RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Transporte y gestion de residuos inertes. Transporte y gestion de residuos con
amianto. Valorizacion de residuos. 1.588,57 €| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57€| 1.588,57¢€

9 SEGURIDAD Y SALUD.

31.771,46 € 26.698,71 €

Seguridad y salud.
N v 6.722,02 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 248,96 € 12.448,19€ 10.460,66 €

Importe MES 1 Importe MES 2 Importe MES 3 Importe MES 4 Importe MES 5 Importe MES 6

65.060,02 € 163.251,54 € 65.673,41 € 92.016,59 € 46.990,65 € 22.413,13 € 455.405,32 € | l 382.693,55 €
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