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SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO       

(SIN IVA)

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

MATERIAL

1 ACTIVIDADES PREVIAS

100,00%

10.767,12 €

2 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO

50,00% 50,00%

922,79 € 922,79 €

3 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.307,59 € 3.307,59 € 3.307,59 € 3.307,59 € 3.307,59 €

4 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

33,33% 33,33% 33,33%

5.617,13 € 5.617,13 € 5.617,13 €

5 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN CIVIL

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 € 8.881,47 €

6 INSTALACIÓN DE BÁSCULA

50,00% 50,00%

20.874,88 € 20.874,88 €

7 SEÑALIZACIONES

50,00% 50,00%

2.384,51 € 2.384,51 €

8 TRABAJOS FINALES

50,00% 50,00%

4.404,13 € 4.404,13 €

9 GESTIÓN DE RESIDUOS

5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26%

1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 € 1.770,55 €

10 CONTROL DE CALIDAD

5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26%

137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 €

11 SEGURIDAD Y SALUD

24,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

1.620,89 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 € 270,15 €

233.150,42 € 195.924,73 €

Seguridad y salud.

28.269,29 €33.640,46 €

Calidad. 2.195,35 €2.612,46 €

Gestión de residuos.

5.675,39 €6.753,71 €

9.048,00 €10.767,12 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 1.

Totalidad de unidades de obra de la actividad 2. 1.550,90 €1.845,57 €

14.160,84 €

13.897,43 €16.537,94 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 3.

Totalidad de unidades de obra de la actividad 4. 16.851,40 €

74.634,21 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 6. 41.749,77 € 35.083,84 €

88.814,71 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 5.

4.007,58 €

Totalidad de unidades de obra de la actividad 8. 8.808,26 € 7.401,90 €

4.769,02 €Totalidad de unidades de obra de la actividad 7.

27.383,35 € 62.131,36 € 44.238,67 € 22.290,07 €77.106,97 €

TOTAL MES 1 TOTAL MES 2 TOTAL MES 3 TOTAL MES 5TOTAL MES 4
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